

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Area Firenze

CIG :
IMP. SUBCopertura finanziaria
COSTO GLOBALE DEI LAVORIA gara
€ 442.153,32 Assestato
€ 0,00

Conto Economico : 3B0401 per il 100%

INTERVENTO

TITOLO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE

Lavori di ripristino dei piazzali esterni non asfaltati da mantenere a caratteristica sterrata o a strada bianca per vincoli esistenti sulle aree di Soprintendenza di Firenze e Direzione Urbanistica dei comuni di appartenenza, e risistemazione dei piazzali, parcheggi e viabilità asfaltata da eseguire nei presidi sanitari di proprietà dell'Azienda USL Toscana Centro. Zona Firenze Centro, Presidio Territoriale Via di San Salvi 12 Zona Firenze Sud Est, Presidio Ospedaliero Serristori Figline Valdarno (FI)

Cartella SOC 357

AZIENDA :

USL TOSCANA CENTRO

ex USL n. 10 FIRENZE

COMUNE: FI Prov. Firenze

CATEGORIA DELLE OPERE PSSN :

OG1 -Edifici Civili ed Industriali

DATA DI COMPILAZIONE : 04/03/2021

DIRETTORE DEI LAVORI DEL CONTRATTO : Geom. Andrea Morbidelli

DATA AGGIORNAMENTO :

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELL'INTERVENTO

DESCRIZIONE	ASSESTATO PRIMA DELLA GARA	AGGIUDICATO Det. Dirigente	ASSESTATO DOPO PERIZIA DI VARIANTE	DEFINITIVO (A COLLAUDO)		
A) - LAVORI DI MANUTENZIONE soggetti a ribasso						
A1) Lavori di manutenzione delle aree esterne – opere stradali	287.585,80	0,00	0,00	0,00		
A2) Manodopera soggetta a ribasso	3.660,88	0,00	0,00	0,00		
Totale A1/A2	291.246,68	0,00	0,00	0,00		
A3) ONERI DELLA SICUREZZA non soggetti a ribasso	3.222,89	0,00	0,00	0,00		
A4) MANODOPERA SICUREZZA non soggetta a ribasso	9.834,16					
Totale A3/A4	13.057,05	0,00	0,00	0,00		
Totale A)	304.303,73	0,00	0,00	0,00		
B) SOMME A DISPOSIZIONE						
B1) OPERE E FORNITURE ACCESSORIE						
Arredi e attrezzature	0,00	0,00	0,00	0,00		
Telefonia e trasmissione dati	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale B1	0,00	0,00	0,00	0,00		
B2) SPESE GENERALI E TECNICHE						
Fondo Accordo bonari0 (3% su lavori)	9.129,11	0,00	0,00	0,00		
Spese per traslochi e logistica	0,00	0,00	0,00	0,00		
progettazione art. 113 D.Lgs. 50/16 (2%)	6.086,07	0,00	0,00	0,00		
direzione e contabilità dei lavori	0,00	0,00	0,00	0,00		
collaudi	0,00	0,00	0,00	0,00		
Totale B2	15.215,19	0,00	0,00	0,00		
B3) ONERI FISCALI E ALTRO						
acquisizione area e spese notarili	0,00	0,00	0,00	0,00		
allacciamenti ai pubblici servizi	0,00	0,00	0,00	0,00		
	22%	0,00	0,00	0,00		
IVA sui lavori	22%	66.946,82	0,00	0,00		
IVA su opere e forniture acc.	22%	0,00	0,00	0,00		
IVA su spese generali e tecniche e CNPAIA		0,00	0,00	0,00		
CNPAIA		0,00	0,00	0,00		
imprevisti di esecuzione e arrotondamenti	15,00%	45.645,56	0,00	0,00		
incremento aliquota IVA						
IVA su ribasso d'asta		0,00	0,00	0,00		
IVA su imprevisti		10.042,02	0,00	0,00		
Maggiorazione IVA	0%	0,00				
Totale B3	122.634,40	0,00	0,00	0,00		
Totale B1 + B2 + B3	137.849,59	0,00	0,00	0,00		
B4) FONDO DI ACCANTONAMENTO						
ribasso d'asta	0,00%					
ribasso d'asta di competenza dello Stato L.						
Totale somme a disposizione	137.849,59	0,00	0,00	0,00		
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A e spese tecniche)	442.153,32	0,00	0,00	0,00		
IMPORTO TOTALE (compresa I.V.A escluse spese tecniche)	436.067,25	0,00	0,00	0,00		

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO Geom. Andrea Morbidelli