

**REGIONE TOSCANA****Settore ricerca e investimenti in ambito sanitario****ALLEGATO B**MODIFICA QUADRO  
ECONOMICO  
mod. QE-mod**1. Dati generali**

MODIFICA QUADRO ECONOMICO:

Azienda: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO	Intervento: Intervento Lavori di restauro delle facciate degli edifici storici presenti in piazza Ospedale a Prato.
Indirizzo: Piazza Ospedale n. 5	Comune: Prato
Codice NSIS: 090 090201.U.001.01	CUP
Direttore Generale: DOTT. PAOLO MORELLO MARCHESE	Responsabile Unico del Procedimento:

Finanziamento:	Stato:	€ 478.800,00	Risorse Aziendali		
	Regione:		Euro	Tipologia risorsa	Estremi Provvedimento
	Azienda:	€ 25.200,00	€ 25.200,00	Mutuo	delibera n. 2345 del 24.11.2015
	Altro:			Alienazioni	
	Totale finanziamento:	€ 504.000,00		Bilancio	

**2. Modifiche quadro economico**

		Ammissione a finanziamento
A	Opere	€ 330.750,32
B	Arredi e attrezzature	
C	Spese tecniche	€ 89.028,57
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 51.206,00
E	Altro	€ 33.015,11
TOTALE INTERVENTO		€ 504.000,00

Quadro economico vigente	Quadro economico modificato	Variazioni (+/-)
€ 306.560,10	€ 377.742,44	€ 71.182,34
		€ 0,00
€ 89.028,57	€ 51.897,56	-€ 37.131,01
€ 48.786,99	€ 47.736,41	-€ 1.050,58
€ 26.956,09	€ 26.623,59	-€ 332,50
€ 471.331,75	€ 504.000,00	€ 32.668,25

Utilizzo fondo di accantonamento e/o ulteriori finanziamenti aziendali :

Percentuale ribasso d'asta :	27,88%
Fondo accantonamento iniziale	€ 80.943,03
Fondo accantonamento già utilizzato:	€ 48.274,78
Necessità attuali	€ 32.668,25
Fondo di accantonamento residuo:	€ 0,00

Finanziamenti originari :
Ulteriori finanziamenti utilizzati
Ulteriori finanziamenti attuali:
Totale finanziamenti aggiuntivi :

**3. Nuovo quadro economico per ente finanziatore**

		TOTALE	STATO	REGIONE	AZIENDA	ALTRO
A	Opere	€ 377.742,44	€ 377.742,44			
B	Arredi e attrezzature	€ 0,00				
C	Spese tecniche	€ 51.897,56	€ 48.998,65		€ 2.898,91	
D	Oneri (IVA, contributi previdenziali)	€ 47.736,41	€ 47.736,41			
E	Altro	€ 26.623,59	€ 4.322,50		€ 22.301,09	
TOTALE INTERVENTO		€ 504.000,00	€ 478.800,00	€ 0,00	€ 25.200,00	€ 0,00

Data 16.01.2023

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Sara Alegranti